

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนศิลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นความเสี่ยง	เหตุการณ์ความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ	ประเภท ความเสี่ยง	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ระดับ ความ เสี่ยง	มาตรการ/การดำเนินการ บริหารจัดการความเสี่ยง	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				โอกาส/ ความถี่	ผลกระทบ/ ความรุนแรง	คะแนน ความเสี่ยง			
๑. งานประมาณการ และการควบคุม งานก่อสร้าง	๑. การขึ้น-ลงของราคา วัสดุตามท้องตลาดไม่คงที่ ๒. การไม่ติดตาม ตรวจสอบ อย่างละเอียดและต่อเนื่อง ของเจ้าหน้าที่ ๓. การไม่ปฏิบัติงานตาม รูปแบบสัญญาจ้างของ ผู้รับจ้าง	๑. ราคาวัสดุไม่คงที่ ทำให้ การประมาณราคาวัสดุ ต้องแก้ไข ตลอดเวลา ๒. ราคากลางที่กำหนดโดย สำนักงานไม่สอดคล้องกับราคาท้องถิ่น ๓. การไม่ติดตาม ตรวจสอบ อย่างละเอียดและต่อเนื่องของ เจ้าหน้าที่ ๔. ผู้รับจ้างบางรายไม่ปฏิบัติงาน ตามรูปแบบสัญญาจ้าง	F, O	๔	๕	๒๐	สูงมาก	๑. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตาม ข่าวสารเกี่ยวกับราคาวัสดุ อยู่เสมอ เพื่อให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. การกำหนดราคากลางวัสดุ ก่อสร้าง ควรกำหนดให้สอดคล้องกับ ราคาท้องถิ่นแต่ละอำเภอ	กองช่าง